

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



គណៈកម្មាធិការជាតិ

គ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍បន្ទប់សម្រាកកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍បន្ទប់សម្រាកកម្ពុជា(គ.អ.ធឺ.ក) សូមជម្រាបជូនសាធារណជន ជ្រាបថា នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ **ឯកឧត្តម ជា សុផាណី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង រៀបចំផែនដី ឧស្សាហកម្ម និងសំណង់ (ជ.ឧ.ស.)**និងជាប្រធាន **គ.អ.ធឺ.ក** បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ **គ.អ.ធឺ.ក** តាម ប្រព័ន្ធ Zoomដោយមានការចូលរួមពី **ឯកឧត្តម ទេវា ទុន** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ **គ.អ.ធឺ.ក** **ឯកឧត្តម សាយ សំអែល** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន និងជាអនុប្រធាន **គ.អ.ធឺ.ក** **ឯកឧត្តម គួច ចំរើន** អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ និងជាសមាជិក **គ.អ.ធឺ.ក** **ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ** អភិបាលនៃ គណៈអភិបាលខេត្តកែប និងជាសមាជិក **គ.អ.ធឺ.ក** តំណាងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលជាសមាជិក **គ.អ.ធឺ.ក** ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួង ជ.ឧ.ស. ក្រសួងទេសចរណ៍ និងក្រសួងបរិស្ថាន សរុបប្រមាណ ៦៣ រូប។

កិច្ចប្រជុំបានផ្តោតលើ **១.វឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងចំនួន ៣៤ខ្សែ** ក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុ ការរៀបចំផែនការចុះត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងប្រគល់-ទទួល ការបង្ហោះជ្រួនថតរូបភាពពី លើអាកាសនៅខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់ការរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីដើម្បីអភិវឌ្ឍ ខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំរូរហូបំណង **២.វឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវភ្ជាប់ពីវិចិត្រ ចំណុច ឆ្នេរសុខា ទៅផ្លូវលេខ ៥០២ ចំណុចឆ្នេរអូរឈើទាល សិតនៅពាយតាមូង** **៣.វឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាស្ថានីយ ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ស្ថានីយទី១ ស្ថានីយទី២ និងបើកទិសដៅស្ថាបនាស្ថានីយទី៣ ៤.គម្រោងប្តងអភិវឌ្ឍ រមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ ស្ថិតនៅភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប និង ៥.ស្ថានភាពវិការបស់ **គ.អ.ធឺ.ក** ។**

កិច្ចប្រជុំទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

១. វឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងចំនួន ៣៤ខ្សែ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

គិតចាប់ពីថ្ងៃបើកសម្ពោធការដ្ឋាននាថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ គម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងចំនួន ៣៤ខ្សែ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ មានរយៈពេល ៥៥៩ថ្ងៃ និងសម្រេចលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖



- ការងារកម្រាលផ្លូវបេតុង, ការងារដំឡើងលូទឹកភ្លៀងនិងទឹកខ្វក់, ការងារដំឡើងលូរណប, ការងារអ៊ុតកៅស៊ូ, ការងាររៀបចំទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹមផ្លូវ, ការងារចិញ្ចឹមផ្លូវសាធារណៈ, ការងារកំនួសចរាចរណ៍, ការងារដំឡើងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ, ការងារដំឡើងផ្កាកសណ្ឋាចរាចរណ៍, ការងារដាំដើមឈើ និងការងារស្ថាបនាផ្ទាំងអក្សរ "ខ្មែរធ្វើបាន" សម្រេចបាន ១០០%
- ការងារដំឡើងភ្លើងសណ្ឋាចរាចរណ៍ សម្រេចបាន ៨៤%
- ការងារបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសម្រេចបាន ៦៧% នៅសល់ការងារភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីនិងបណ្តាញខ្សែអុបទិកជាមួយកាមេរ៉ា
- ការងារស្ថាបនាបន្ទប់ទឹកសាធារណៈចំនួន ៩ ទីតាំង សម្រេចបាន ៩៥% ក្នុងនោះមាន ៥ ទីតាំងសម្រេចបាន ១០០%
- ការងារស្ថាបនារង្វង់មូលនិងបដិមាទាំង ៣ ក្នុងនោះរង្វង់មូលនិងបដិមាចំនួន ២ បានបញ្ចប់ការដំឡើងរួចរាល់ ពីរង្វង់មូលព្រះសិវៈ និងរង្វង់មូលសិហាជម្ពូបិ ដោយផ្ញើររង្វង់មូលព្រះចៅនាងនាគ សម្រេចបាន ៩០%។

ក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោងខាងលើ គ.អ.ឆ.ក. បានចូលរួមកែលម្អឆ្នេរ និងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមចាំបាច់ដូចខាងក្រោម៖

- ស្ថាបនាផ្លូវអាទិភាពថ្មីចំនួន ៣ខ្សែ ដែលមាន ២ គន្លងថយន្ត និង ២ គន្លងទោតក្រយានយន្ត រួមមាន ផ្លូវលេខ ៨១៨៨ ប្រវែង ៨០៩ម៉ែត្រ ផ្លូវលេខ ៨០១ ប្រវែង ៩៩៦ម៉ែត្រ និងផ្លូវលេខ ៨០៦ ប្រវែង ៧២៨ម៉ែត្រ។ ដូចនេះ ខ្សែផ្លូវសរុបចំនួន ៣៧ ខ្សែ ប្រវែងសរុប ៨៤ ០៦៥ ម៉ែត្រ មានផ្ទៃក្រឡាសរុប ១ ៤៧០ ៥១១ម៉ែត្រការ៉េ រួមមានមហាវិថីចំនួន ៣ ខ្សែ វិថីចំនួន ១៧ ខ្សែ និងអនុវិថីចំនួន ១៧ ខ្សែ
- ស្ថាបនានិងជួសជុលពង្រីកស្ថានីយ៍ចំនួន ៨ ទីតាំង មានប្រវែងសរុប ២៧២ ម៉ែត្រ រួមមាន ស្ថានសែនត្រជាក់ចិត្ត ប្រវែង ៤៥ ម៉ែត្រ, ស្ថានព្រែកទប់ ប្រវែង ៣០ ម៉ែត្រ, ស្ថានព្រះសិវៈ ប្រវែង ៥០ ម៉ែត្រ, ស្ថានព្រះចៅ ប្រវែង ៣០ ម៉ែត្រ, ស្ថានទី ១ វិថីសែនជ័យ ប្រវែង ១២ ម៉ែត្រ, ស្ថានទី ២ វិថីសែនជ័យ ប្រវែង ១៥ ម៉ែត្រ, ស្ថានទី ៣ វិថីសែនជ័យ ប្រវែង ៤៥ ម៉ែត្រ និងស្ថានសែនជ័យ ប្រវែង ៤៥ ម៉ែត្រ
- រៀបចំកែលម្អឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង ១៨ ៨៧៤ ម៉ែត្រ ចាប់ពីឆ្នេរសុខាសល់ឆ្នេររាមឱ្យមានសោភ័ណភាពឡើងវិញដោយបានបើកឆ្នេរសមុទ្រចំនួន ៣ ទីតាំង មានប្រវែងសរុប ៣ ១៣៤ ម៉ែត្រ រួមមានឆ្នេរពយតាម្លង ប្រវែង ១ ០៣៤ ម៉ែត្រ, ឆ្នេរពយអូរលើតាយ ប្រវែង ២៥០ ម៉ែត្រ និងឆ្នេរពយជិតរាម ប្រវែង ១ ៨៥០ ម៉ែត្រ
- រុះរើសំណង់បណ្តោះអាសន្នគ្រប់ប្រភេទតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ ក្នុងនោះឆ្នេរអូរលើតាយ ចំនួន ១២៦ ទីតាំង, ឆ្នេរអូរព្រះ ចំនួន ១៥៦ ទីតាំង និងឆ្នេរលំហែរកាយចំនួន ១២ ទីតាំង សរុប



២៩៤ ទីតាំង ដោយជំនួសមកវិញនូវការស្ថាបនាគ្រប់ទេសចរណ៍ ផ្លូវថ្មីជើងប្របញ្ជូរ លម្អ
សាធារណៈ បន្ទប់ទឹកអនាម័យ កន្លែងអង្គុយកម្សាន្តទស្សនាសមុទ្រនិងទេសភាពក្រុង ការដាំ
ដើមឈើបន្ថែមដែលជួយដល់បរិស្ថានឆ្នេរកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ

- ស្តារប្រឡាយ អូរធម្មជាតិ ចំនួន ៦ ខ្សែ ស្ថិតក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ មានប្រវែងសរុប
២៧ ១១៧ ម៉ែត្រ សម្រេចបាន ២០ ៥៤៤ ម៉ែត្រ និងមានប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់សរុបចំនួន
៧៣៣ គ្រួសារ ក្នុងនោះប៉ះពាល់ទាំងស្រុង ២២៣ គ្រួសារ និងប៉ះពាល់ដោយផ្នែក ៥១០ គ្រួសារ
- សម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការពង្រីកផ្លូវស្របតាមប្លង់ស៊ុយយោដី ដោយប្រជាពលរដ្ឋ
ស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋបាលសំណង់ដែលសាងសង់លើដីសាធារណៈ ដោយមិនទាមទារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់
ហើយអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានក្រោយពេលផ្លូវត្រូវបានស្ថាបនា។

ទន្ទឹមនេះ គ.អ.ជ.ក. និងបន្តអនុវត្តការងារដូចខាងក្រោម៖

- ចុះត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងប្រគល់-ទទួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រុងចំនួន ៣៤ ខ្សែ ក្នុង
ខេត្តព្រះសីហនុ
- ចុះបង្ហាញជូនថតរូបភាពពីលើអាកាសនៅខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់ការរៀបចំគោលនយោបាយ
គ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ដីធ្លីដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុនៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំរូវបុរ
បំណង
- រៀបចំកម្មវិធី Street View នៅក្រុងព្រះសីហនុ ដោយមានរូបភាពប្រៀបធៀបឆ្នាំ ២០១៤
ឆ្នាំ ២០១៩ និងឆ្នាំ ២០២១។

**២. វឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវភ្ជាប់ពីវិថី២៣ ចំណុចឆ្នេរសុខា ទៅផ្លូវលេខ ៥០២ ចំណុចឆ្នេរអូរឈើទាល
ស្ថិតនៅឈរតាម ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ**

អនុវត្តតាមលិខិតលេខ ២៦ សជណ.ជប ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា បានរៀបចំកែលម្អឆ្នេរសមុទ្រឈរតាម វិថី២៣
ចំណុចឆ្នេរសុខា ទៅផ្លូវលេខ ៥០២ ចំណុចឆ្នេរអូរឈើទាល ដោយស្ថាបនាផ្លូវប្រវែង ១ ០៣៤ ម៉ែត្រ ទទឹង ១០,២៥
ម៉ែត្រ ចាក់បេតុងកម្រាស់ ២៥ សង់ទីម៉ែត្រ អ៊ុតកៅស៊ូបេធិមកម្រាស់ ៧ សង់ទីម៉ែត្រ ចិញ្ចើមផ្លូវសងខាងក្រាល
កម្រាលថ្មក្រាទិត បំបាក់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺអមសងខាងផ្លូវ និងមានសួនច្បារនៅចំណុចប្រសព្វជាមួយវិថី២៣។
បច្ចុប្បន្ន សម្រេចលទ្ធផលបានប្រមាណ ៩៥% ក្នុងនោះ ការងារកម្រាលផ្លូវបេតុង សម្រេចបាន ១០០%, ការងារ
ដំឡើងល្អ សម្រេចបាន ១០០%, ការងាររៀបខ្សែថ្មក្រាទិត ចិញ្ចើមផ្លូវថ្មក្រាទិត សម្រេចបានប្រមាណ ៩៥%។
អង្គប្រជុំឯកភាពការពេញលេញសុំការសម្រេចពីក្រសួងកិច្ចការប្រសិទ្ធនាមន្ត្រីនេះថា "ទីតាំង និងស្ថាបនាប្រើប្រាស់
ព្រះស្តុទ្រង់លើភ្នែក ស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វត្រីកោណ។

16



៣. វឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ស្ថានីយទី១ ស្ថានីយទី២ និងលើកទិសដៅស្ថាបនាស្ថានីយទី៣

ក.អ.ធ.ក. បានចាត់ចែងរៀបចំស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ចំនួន ២ ទីតាំង រួមមាន ទីតាំងទី ១ ស្ថិតនៅក្រោយសណ្ឋាគារ SUNSHINE BAY ឆ្នេរឯករាជ្យ មានសមត្ថភាពធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ៥ ២០០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ និងទីតាំងទី ២ នៅក្បែរសណ្ឋាគារសុខា មានសមត្ថភាពធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ៧ ២០០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលគុណភាពទឹកក្រោយការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មអាចបង្ហាញលទ្ធផលសមុទ្របាន។ បច្ចុប្បន្ន ស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី ១ សម្រេចលទ្ធផលបាន ៩៨% និងស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី២ សម្រេចលទ្ធផលបាន ១០០%។

ក.អ.ធ.ក. បាននិងកំពុងត្រៀមស្ថាបនាស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី៣ ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ក្នុងបរិមាណ ២០ ០០០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ស្ថិតនៅភូមិ ៤ សង្កាត់លេខ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ត្រង់ចំណុចជាប់ស្ថានីយអូរឈើទាល។

៤. គម្រោងប្តង់អភិវឌ្ឍន៍មណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ ស្ថិតនៅភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប

ក.អ.ធ.ក. គាំទ្រចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ស្ថិតនៅភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប ដែលមានប្រវែង ២ ៧០០ ម៉ែត្រ ក្នុងនោះមានឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តសាធារណៈតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រមានទទឹងយ៉ាងតិចប្រវែង ៣០ (សាមសិប) ម៉ែត្រ និងសួនច្បារសាធារណៈ និងដាំដើមឈើនៅលើដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រមានទទឹងប្រវែង ៥០ (ហាសិប) ម៉ែត្រ ក្រោមទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍រវាងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងគោលដៅកែលម្អនិងបង្កើតឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តសាធារណៈ លម្អសាធារណៈ និងផ្តល់បែកងសម្រាប់សាធារណជននិងទេសចរ។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៣ កើត ខែភទ្របាសាធា ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៦
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

